铜川市污水处理工程竣工验收鉴定书

2005年12月6日，省发展改革委组织省、铜川市有关部门和单位，在铜川市召开了铜川市污水处理工程竣工验收会议，会议成立了竣工验收委员会，验收委员会听取了铜川市污水处理工程筹建处及工程建设有关设计、施工、监理、质监等单位的汇报，查看了工程现场，审阅了工程建设档案及相关资料。经验收委员会认真讨论，形成竣工验收鉴定意见如下：

一、工程概况

铜川市污水处理工程是省、市重点建设项目，也是保护环境、缓解城市水资源紧张状况、促进铜川市经济发展的城市基础设施建设项目。该项目原省计委以陕计国土[1995]211号批准立项，陕计国土[1998]562号批复可研报告，陕计设计[1999]285号批复初步设计，工程概算总投资为10478万元，建设规模为3.5万m3/d污水处理能力（其中三级水处理2.5万m3/d），新建和改建污水收集管网26km，回用水管网10km。整个工程由两部分组成，处理厂和回用水厂位于铜川市王益区中兴堤13号（即原污水厂旧址），新征土地25亩；污水收集管网工程北起铜川市北关（南关草公房），南到王家河石油公司油库，采用重力流进入污水处理厂，在川口设加压提升泵站一座，管道主要沿漆水河、王家河河床或河堤敷设。

该工程二级污水处理系统及附属建筑物设计由中国环境科学研究院承担，污水收集管网、回用水管网和三级水处理系统设计由中国市政工程西北设计研究院承担。处理厂厂区工程监理为西安普迈监理公司，污水管网工程监理为铜川市方圆建设监理公司。工程施工单位经招标分别为：四川十三建（工艺土建）、陕西宏远公司（附属建筑物）、中建八局（设备安装）、武汉控制系统工程公司（自控）、铜川城市建设工程公司（管网Ⅰ标段）、西安市建筑总公司（管网Ⅱ标段）、铜川市市政工程处（管网Ⅲ标段），设备、材料分标段由多个生产厂家提供。该工程质量监督由铜川市建设工程质量安全监督站负责。

该工程于2000年10月20日正式开工，2003年12月份建成。建成污水处理规模为3.5万m3/d，建成沉砂池、SBR池、变配电室、锅炉房、综合楼等，新建污水主干管13.8km，支干管3.2km，新建加压提升泵站一座，改造加压提升泵站一座。

原设计回用水厂和回用水管网，在工程建设初期，由于其主要用户—市热电厂因故中止建设，使中水回用单位无法落实，原省计委以陕计投资[2002]134号报请原国家计委对项目建设内容进行了调整，核减三级水处理能力2.5万m3/d，核减工程概算投资3778万元。
污水收集管网工程减少9km，主要原因是部分地段拆迁量过大，施工难度大，做改线处理；部分地段支管网沿用老管线，在排污口附近局部改造引入主管网。

二、工程设计、监理、施工质量评定

各设计单位质量管理体系健全，设计符合国家有关规范要求，设计合理，管线及管材选择科学，处理工艺先进，设备性能安全可靠；施工单位质量管理体系健全，管理科学规范，质量控制严格；监理能够按照监理规范和监理大纲认真履行监理职责，对工程施工全过程进行了监理，保证了工程质量。工程质量经铜川市建设工程质量安全监督站监督检查，核定为合格工程。

三、试生产考核结论

自2002年7月至2005年12月，经过两次共计12个月试运行检验，其结论为：工程设计合理，工艺达到同行业先进水平，施工质量达到国家规定标准；日处理能力已达到3.5万m3/d的设计规模；各项出水水质指标达到设计标准；处理厂生产工艺、控制系统和设备运行良好；污水收集管网及加压提升泵站运行安全、稳定；工程管理机构健全，人员到位，同时有先进可行的监测手段。

四、环境保护、消防、安全卫生、工程档案验收结论

该工程环境保护设施能按照“三同时”的制度建设，通过了环境保护主管部门的专项验收；消防设施达到规范要求，通过了消防部门的专项验收；工程档案资料收集比较齐全、系统，竣工图编制签字手续齐全，分类、整理比较规范，符合竣工档案验收标准；劳动安全卫生设施符合国家有关规定。

五、竣工决算

工程竣工决算经铜川市审计局审计，共完成投资为6892.45万元，其中建安投资4874.74万元，设备投资1389.17万元，工程监理费52.41万元，征用土地费316.82万元，设计费及管理费250.51万元，其它费用8.8万元。累计到位资金5882.32万元，其中国债资金支付5812.52万元，建设单位自筹69.8万元。资金缺口1010.13万元。
六、存在问题及处理意见

建议铜川市政府尽快将国债未到位资金尽快拨付建设单位，并协调解决资金缺口问题。

七、竣工验收结论意见

铜川市污水处理工程设计工艺先进，设备性能安全可靠，工程质量总体合格，投资使用合理，按照国家批准的建设内容基本建成，经考核达到设计指标，环境保护、劳动安全卫生、消防、档案等符合国家有关规定。验收委员会一致同意铜川市污水处理工程通过竣工验收。从验收之日起正式交付运行管理单位，同时抓紧办理固定资产移交等有关手续。

希望运行管理单位在今后生产运行当中，深化改革，加强管理，建立健全各项规章制度，确保管网、泵站及处理厂安全稳定运行，为铜川市经济发展、环境保护和人民生活质量提高做出贡献。

附：铜川市污水处理工程竣工验收委员会名单
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